



### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение научно-исследовательской работы  
по теме "Обобщение взглядов на эволюцию жизни,  
проблемы разума и человека"

Харьков, 1991

## 1. Основание для проведения работ

Основанием для проведения научно-исследовательской работы по данной теме является программа научно-исследовательских работ НИИАЯ на 1991-1995 гг.

Начало работы 1 января 1992 г., окончание работы - 30 июня 1995 г. Планируемые затраты: 30 тыс. руб. в год; общая стоимость темы 105 тыс. руб. /в ценах 1991 г./.

## 2. Цель и исходные данные для проведения работ

Целью проведения работы является обобщение имеющихся в научной, философской и исторической литературе концепций множественности миров, возникновения и эволюции жизни, существования внеземных цивилизаций и места человека во Вселенной.

Источником информации для анализа является массив из примерно тысячи книг по данной тематике на русском, английском, французском и других языках, имеющихся в библиотеке института, других научно-технических библиотеках и в частных собраниях.

## 3. Этапы НИР

Н1. Анализ и обобщение представлений о множественности обитаемых миров и взаимосвязях человека с космосом в мифологическом мышлении. Срок: 1 января - 30 июня 1992 г. Стоимость работ по этапу: 15 тыс. руб. Результат: промежуточный отчет.

Н2. Жизнь и разум в античной картине мира. Срок: 1 июля - 31 декабря 1992 г. Стоимость работ по этапу: 15 тыс. руб. Результат: промежуточный отчет.

Н3. Человек и космос в средневековом мировоззрении. Срок: 1 января - 30 июня 1993 г. Стоимость работ по этапу: 15 тыс. руб. Результат: промежуточный отчет.

Н4. Возникновение классической науки и формирование основ проблемы внеземных цивилизаций в XVII-XIX вв. Срок: 1 июля -

31 декабря 1993 г. Стоимость работ по этапу: 15 тыс. руб. Результат: промежуточный отчет.

Н5. Концепции жизни и разума в науке и философии XX века. Срок: 1 января – 30 июня 1994 г. Стоимость работ по этапу: 15 тыс. руб. Результат: промежуточный отчет.

Н6. Новые /неклассические/ течения в проблеме внеземной жизни и внеземных цивилизаций. Срок: 1 июля – 31 декабря 1994 г. Стоимость работ по этапу: 15 тыс. руб. Результат: промежуточный отчет.

Н7. Обобщение результатов анализа по всем разделам темы. Составление и выпуск заключительного отчета. Срок: 1 января – 30 июня 1995 г. Стоимость работ по этапу: 15 тыс. руб. Результат: заключительный отчет по теме.

#### 4. Перечень технической документации, предъявляемой по окончании работ

По окончании каждого этапа исследования Заказчику предъявляется промежуточный отчет, а в конце работы – заключительный отчет по теме.

#### 5. Порядок рассмотрения и приемки НИР

Заключительный отчет рецензируется Научно-исследовательским институтом по изучению аномальных явлений, утверждается руководством института и принимается Заказчиком.